
    
                                                                               
 

Този документ е създаден в рамките на Административен договор за БФП № МДР-ИП-01-143/ 08.12.2022 г.,  по 

ПРОЕКТ BG14MFOP001-4.031: „Атракции на риболовния туризъм – рибна кулинария и рибни продукти“   BG 

Процедура № BG14MFOP001-4.064-S1 - МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.1 "Подкрепа за 

инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски 

общности" 

. 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАПРЕДЪКА НА ПОРЕКТА 

В съответствие с графика за изпълнение на дейности,  по проект 

BG14MFOP001-4.031: „Атракции на риболовния туризъм – рибна 

кулинария и рибни продукти“ , с одобрен бюджет от 118020 лв, 100 % 

БФП,   се проведе заседание на УС и членове на сдружението на дата 

27.12.2022г., със задача подробно разучаване на проектните дейности, 

създаване на екип  за управление на проекта, отговорници за  проучване 

на пазара по повод възлагане на проектните дейности под праговете, 

отговорници за провеждане на предвидените обществени процедури по 

реда на ПМС 160. 

              От така одобрените 4 дейности, следните : 

„Създаване на рекламно-информационен справочник на обектите 

предлагащи риба, рибни ястия и рибни продукти на територията на ВЗР- 
книжно и интерактивно онлайн издания“ 

и 
„Публичност, информация и комуникация“  
 са под праговете  за процедури  „публични обяви“ по реда на ПМС 160. 

В връзка с това  се възложи на секретаря на Сдружението Тодор Тодоров да 
проучи пазара по отношение на доставчици  и изпълнители (минимум 2 ма) на 

подобни доставки и услуги и да сведе набраната информация на председателя на 
УС. 

На срещата присъстваше и  доброволец на сдружението, специалист IT 

технологии, на който му беше възложена задача да подпомага пазарното 
проучване за изпълнители на горе описаните дейности, да комуникира с бъдещият 

изпълнител на дейност „Публичност, информация и комуникация“  и своевременно 
и по график да качва информация за напредъка на проекта . 

С отделно решение на УС се възложи на председателя на сдружението да 
отговаря за всички процедури за избор на изпълнители , вкл. с публична покана, 
както и да одобрява и качва съответните документации за процедурите  по реда на 

ПМС. 
Крайният срок за изпълнение на дейностите е 30.11.2023,което изисква 

мобилизиране на екипа на Сдружението за успешно изпълнение на проекта, като 

една важна част от проекта е финансовото обезпечаване на проектните дейности, 

за която тема ще се проведе отделно заседание. 

От Екипа на проекта 
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